
施工計画書作成ガイド（案） 概要版 

                    R7.2.1 島根県土木部技術管理課 

                         工事品質管理スタッフ 

      

１．目的 

働き方改革の推進に向けた取り組みの一つに工事関係書類の削減・簡素化等があり、関係

者からの要望等に基づいて、契約履行上支障のない範囲で継続的に取り組んでいる。 

工事関係書類において工事毎に受注者で作成が必要となる「施工計画書」は、重要な書類の

ひとつであるが、これまでの「施工計画書作成上の留意事項」に作成例がないことや、実際

の施工計画書に不要なものが添付等されているケースもあることから、受発注者間で相互に

利用できる作成ガイド（案）として編纂した。 

 

２．構成等 

全体的には共通仕様書に基づき下記について記載することとし、内容等について記載事項

毎に作成例や作成上（確認）のポイントについて列記した。 

 段階確認については、受発注者双方に認識が不十分な点があるため、土木工事監督基準か

ら抜粋・転載している。 

記載事項    内 容  等 

(1)工事概要  工事名、道川港名等、工事場所、工期、請負代金額、発注者、工事内容 

(2)計画工程表 ◆ 曲線式工程表、ネットワーク・バーチャート等で作成 

(3)現場組織表 現場の組織、編成、命令系統、業務分担 

(4)指定機械◆ 設計図書で指定されている機械・監督職員が必要と認めた機械、機種、形

式、台数、使用工種等 

(5)主要船舶・機械◆ 設計図書で指定されていない使用機械 

(6)主要資材◆ 指定材料、主要材料、材料試験方法 

(7)施工方法 

（主要機械、仮設備計画、

工事用地等を含む）◆ 

主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、仮設

建物、材料の保管方法、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、運搬

路、仮排水、安全管理に関する仮設備、指示、承諾、協議事項の予定内容

など 

(8) 

施 
工 

 

工程管理 実施工程の手法・管理方法 

品質管理 品質管理計画表 

写真管理 写真管理計画表 



管 
理 

計

画 

◆ 

出来形管理 出来形管理計画表 

(9)段階確認 段階確認計画表、品質証明（社内検査）計画表 

(10)安全管理 安全管理体制、安全対策、安全巡視の実施方法、安全活動方針 

(11)安全・訓練の活動計画 安全教育、安全訓練の実施計画 

(12)緊急時の 

体制及び対応 
事故発生時の連絡系統図、対応策、災害発生時の体制、異常気象等の防災

対策、事故報告 

(13)交通管理 交通管理、交通処理、過積載防止 

(14)環境対策◆ 大気汚染、水質汚濁、振動・騒音対策 

(15)現場作業環境の整備◆ 現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策 

(16)再生資源の利用の促進

と建設副産物の適正処

理方法◆ 

再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書、建設汚泥再利用計画書、

建設廃棄物処理計画書、建設発生木材運搬処理計画 

(17)現場環境改善の実施内

容◆ 特記仕様書で「現場環境改善の実施内容」を規定した工事を対象 

(18)法定休日、 

所定休日 

(週休二日)◆ 

休暇取得計画表等、技術者及び技能労働者の休暇の確認方法 

(19)その他 
契約図書及び監督職員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの、官

公庁等の手続き一覧（警察署、労働基準監督署、道路管理者等）、地元へ

の周知 
◆は維持修繕工事等で省略することができる記載事項 

 

３．その他関連事項 

 「施工計画書作成上の留意点」 一部改定 R7.2.1      【仕様書関係】 

  

   


