
島根県週休２日工事特記仕様書（農林水産部編） 

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」という）の対象工事である。 

１ 定義 

（１）「週休２日工事」における「週休２日」とは、対象期間において、週休２日相当（４週８休以上）

の現場閉所をすることをいう。 

（２）「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の設置、または測量の開始）から工期末の２０日前

までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工

事全体を一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対象外とする期間は含まない。 

（３）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業

を行う場合は除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、現場事務所ま

たは会社等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合は現場閉所とはならない。 

２ 実施方法 

（１）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」の実施希

望の有無を発注者に書面（別紙様式１）にて報告するものとする。 

（２）受注者は、発注者指定型においては、契約後、工期に関する特記仕様書に定める週休２日工事を確

保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに「休日取得計画表（島根県版）」等により取得計

画を監督職員へ提出するものとする。 

３ 実施報告 

受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の休日等取得実績表を提出しなければなら

ない。 

 なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、島根県週休２日工事試行要領及びＱ＆Ａを確認の上、

作成し、その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業については、監督職員へ確認しなければ

ならない。 

４ 工事費の積算及び設計変更 

発注者は、「発注者指定型」においては、発注時点でそれぞれの経費に４週８休以上の補正係数

を乗じるものとし、週休２日相当の現場閉所率を確保できなかった場合は、補正なしとして設計変

更するものとする。 

「受注者希望型」においては、週休２日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所状況に応

じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。 

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組みを行った場合であっても、現場閉所率が

確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認すること。 

（１）現場の閉所状況 

① ４週８休以上 

現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 

② ４週７休以上 ４週８休未満 

現場閉所率が２５．０％（７日／２８日）以上の場合 

③ ４週６休以上 ４週７休未満 

現場閉所率が２１．４％（６日／２８日）以上の場合 

（２）補正係数 

 労務費 
機械経費 

（賃料） 
共通仮設費率 現場管理費率 

①４週８休以上 
1.05 

(1.05) 

1.04 

(1.04) 

1.04 

(1.05) 

1.06 

(1.07) 

②４週７休以上 

４週８休未満 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.03) 

1.03 

(1.04) 

1.04 

(1.05) 

③４週６休以上 

４週７休未満 

1.01 

(1.01) 

1.01 

(1.01) 

1.02 

(1.03) 

1.03 

(1.04) 

※市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係数を乗じるものとする。 



※下段( )書きの数値は、土地改良事業等請負工事積算基準（土木工事）を適用する工種（ほ場整

備工事、農用地造成工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工事、水路工事、排水路工

事、河川工事、管水路工事、管更正工事、畑かん施設工事、干拓工事、海岸工事、コンクリー

ト補修工事、ため池工事、その他土木工事（１）、その他土木工事（２）、フィルダム工事、コ

ンクリートダム工事） 

５ 履行証明書 

受注者は、２ 実施方法により週休２日に取り組み、４週６休以上の現場閉所が確認でき、かつ竣工

検査に合格した工事について、週休２日工事履行証明書（様式２）により、発注者に履行証明を求める

ことができる。 

 

６ 提出書類の虚偽 

提出された休日等取得実績表に虚偽の記載が工事中又は工事完了後に判明した際には、建設業法

等に基づき、不誠実な行為として取り扱う。 


